

**北碚区2019年度
中国（重庆）自由贸易实验区北碚板块
建设工作专项经费项目绩效评价报告**

天健渝咨〔2020〕152号

编制单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

二〇二〇年七月

目 录

一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
1. 项目背景	4
2. 项目内容	5
3. 项目实施情况	5
4. 资金投入及使用情况	5
(二) 项目绩效目标	6
1. 总体目标	6
2. 阶段性目标	6
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的	6
(二) 绩效评价依据	6
(三) 绩效评价主体	7
(四) 绩效评价原则	7
(五) 评价方法	7
(六) 评价指标	8
1. 整体框架	8
2. 记分原则	8
3. 结果判定	9
(七) 评价过程	9
三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
1. 项目立项	10
2. 绩效目标	10
3. 资金投入	10
(二) 项目过程情况	11
1. 资金管理	11
2. 组织实施	11
(三) 项目产出情况	11
(四) 项目效益情况	12
1. 项目效益	12
2. 社会满意度	12
五、存在的问题	13
(一) 没有对预期产出效益设置指标	13
(二) 资金拨付程序不严谨	13
(三) 项目档案未及时归档	14
(四) 存在预算外支出内容	14
六、相关建议	14
(一) 加强项目申报绩效目标管理	14
(二) 加强财务支出控制	14
(三) 加强档案管理	15
(四) 加强预算执行管理	15

七、其他说明	15
附件:	16

北碚区2019年度 中国（重庆）自由贸易试验区北碚板块 建设工作专项经费项目绩效评价报告

天健渝咨〔2020〕152号

重庆市北碚区财政局：

我们接受贵单位委托，对中国（重庆）自由贸易试验区北碚板块建设工作专项经费项目开展了绩效评价工作。该项目涉及单位对所提供的文件、账务、票据等有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照业务约定书的要求，本着实事求是、客观公正的原则出具绩效评价报告，并对报告的真实性和合法性负责。绩效评价过程中，我们采用了清理现场资料、检查会计原始记录以及分析性程序等我们认为必要的方式。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2017年4月1日，中国（重庆）自由贸易试验区北碚板块（以下简称“北碚板块”）正式挂牌成立。根据《关于调整重庆市北碚区

商务委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(北碚委办〔2019〕53号)，北碚板块领导小组办公室设在重庆市北碚区商务委员会(以下简称区商务委)。随着北碚板块建设的推进，2019年在日常工作外增加了组织区自贸工作领导小组成员单位外出培训、编制文化贸易及科创产业深度产业规划、支持国家法律服务中心建设运营等重点工作的有序衔接，加快推进北碚板块建设发展，向区政府申请200万元专项工作经费。

根据2019年6月22日，区商务委《关于拨付中国(重庆)自由贸易试验区北碚板块建设工作专项经费的请示》(北碚商文〔2019〕13号)，2019年7月25日，重庆市北碚区财政局(以下简称区财政局)通过《关于下达中国(重庆)自由贸易试验区北碚板块建设工作专项经费的通知》(北碚财产业〔2019〕23号)，下达区商务委北碚板块建设工作专项经费100.00万元。

2. 项目内容

2019年经批准的预算100.00万元，用于组织北碚板块成员单位赴市外开展培训考察，文化贸易及科创产业深度产业规划编制，政策研究、自贸区改革创新调研、评估，北碚板块宣传费及招商工作。

3. 项目实施情况

2019年，区商务委启动北碚板块文化贸易及科创产业深度产业规划编制工作，完成北碚板块制度创新及政策研究，推进国际法律服务中心正常运营，开展了招商考察、对外宣传工作。

4. 资金投入及使用情况

该项目预算批复100.00万元，实际到位资金100.00万元。2019年用于自贸规划编制24.50万元，深化对外开放课题费22.50万元，

自贸区法律服务中心运行费 10.00 万元，自贸科差旅费 4.06 万元，自贸区运行费用 1.78 万元（2019 年 1-12 月印刷品 1.30 万元、购置 523 行政中心办公室家具 0.19 万元、接待易通（重庆）自贸平台餐费 0.08 万元、支付全国自贸区创新联盟联络员差旅费 0.21 万元），工作接待费 0.33 万元，租车或刊物购置 1.53 万元，支出共计 64.70 万元，结转资金 35.30 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成北碚板块文化及科创产业深度产业规划编制工作；完成自贸区课题研究工作；推进国际法律中心正常运营工作；自贸区注册企业数量继续增长，加强国际文化艺术交流中心的平台作用，进一步推动北碚板块的对外宣传工作，招商引资工作。

2. 阶段性目标

国际法律服务中心正常运营，完成北碚板块制度创新及政策研究，完成北碚板块文化及科创产业深度产业规划编制，开展招商考察工作，进行对外宣传工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

一方面通过对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益的综合评价，总结经验规律，查找问题不足，提高财政专项资金使用成效，把北碚板块办成惠企项目和群众满意项目。另一方面，总结推广北碚板块建设的基本经验，特色做法，创新举措，对项目可持续性发展做出科学预判，为该项目以后年度的决策和实施提供借鉴。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
- 2.《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；
3. 《关于贯彻落实<中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；
4. 《重庆市财政局关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）；
5. 《中共重庆市委 重庆市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；
6. 《重庆市北碚区财政局关于开展2019年度政策和项目资金绩效评价（财政重点评价）工作的通知》（北碚财〔2020〕232号）；
7. 《重庆市北碚区财政局关于印发<重庆市北碚区区级项目支出预算管理办法>的通知》（北碚财〔2019〕267号）；
8. 重庆市北碚财政局与天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所的《绩效评价业务合同书》（天健渝协〔2020〕430号）；
9. 本项目各相关单位提供的有关资料。

（三）绩效评价主体

本项目绩效评价工作由区财政局统一组织，天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所组成绩效评价工作组，具体负责评价工作的实施和管理，受评单位共同参与。

（四）绩效评价原则

工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量、可操作性强、适度性高的原则。

（五）评价方法

1. 文献研究法：对项目文件的资料进行研究分析，包括：项目

管理文件、项目预算资金文件、项目实施过程中形成的资料等。

2. 比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，借以作出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较。

3. 问卷调查法：电话访问北碚区当地居民，发放并收回有效问卷共计 10 份，围绕北碚板块建设开展广泛调查，获取一手资料。

4. 访谈法：项目组对区商务委财务及工作人员分别进行了访谈。根据被询问者的答复搜集客观的事实材料和评语。

5. 抽查法：工作组检查了规划报告的撰写情况，对项目的相关财务凭证进行了核对查验。

（六）评价指标

1. 整体框架

工作组在前期调研、资料搜集、文献查阅基础上、拟定了绩效评价指标体系初稿，按照《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）制定了指标体系及评价标准。整个指标体系共设有项目决策（15分）、过程管理（20分）、项目产出（30分）、项目效益（35分）4个一级指标，10个二级指标，19个三级指标。详见附件《北碚区2019年度中国（重庆）自由贸易实验区北碚板块建设工作专项经费项目绩效评价指标体系评分表》。

2. 记分原则

对于能通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的子指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达式计算出得分。为此由工作组根据实际考察情况进行主观认知评分——如果是多位人员打分，则把人员对单项指标的评价结论经过转换汇总后除以总人数，得到这一项子指标的分数。

3. 结果判定

每类指标及其子指标分值给出了具体计算明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。根据总分的高低确定被评价项目最后所达到的等级，等级标准如下表所示：

评价总分	[90, 100]	[80, 90)	[60, 80)	[0, 60)
评价等级	优	良	中	差

(七) 评价过程

前期准备：2020年6月5日区财政局下发《关于开展2019年度政策和项目资金绩效评价(财政重点评价)工作的通知》(北碚财〔2020〕232号)；2020年6月9日，区财政局组织成立工作组，并启动北碚区2019年度中国(重庆)自由贸易实验区北碚板块建设工作专项经费项目的绩效评价工作；2020年6月12日，工作组和区商务委财务负责人、工作人员在区商务委财务室召开项目进场会。

组织实施：2020年6月12日至6月14日，工作组在区商务委收集项目相关资料；2020年6月15日至6月30日，整理收集到的资料并进行分析，对项目进行流程再造，制定项目工作问卷，校正指标体系初稿。2020年7月1日至7月5日工作组对随机抽取的10名群众实施问卷调查。

分析评价形成报告：2020年7月5日至7月19日，工作组整理工作底稿，根据工作进度安排，形成绩效评价报告初稿，7月20日至7月23日送达相关部门征求意见，最终形成《北碚区2019年度中国(重庆)自由贸易实验区北碚板块建设工作专项经费项目绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总体得分为 84.50 分，评价等级为良。详见附件《北碚区 2019 年度中国（重庆）自由贸易实验区北碚板块建设工作专项经费项目绩效评价指标体系评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该项目立项符合《中共重庆市北碚区委关于制定北碚区国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中“坚持创新发展，推动经济提质增效，坚持开放发展提升区域竞争活力”的发展理念；满足《中国（重庆）自由贸易实验区北碚板 2019 年工作重点》、《中国（重庆）自由贸易实验区北碚板制度创新工作方案》等文件要求；属于区商务委要求的职责范围内，是自贸区北碚板块领导小组工作所需；根据《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49 号），该项目属于北碚区基本公共服务，财务支出责任与财政事权相匹配，同时项目的申报、批复符合程序及要求。

项目立项依据较为充分，立项程序基本规范。

2. 绩效目标

该项目共设置 5 个产出指标，质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，可持续影响指标，满意度指标未设置；该项目绩效产出目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果则难以判断是否符合正常的业绩水平。

绩效目标不完整，须进一步论证。

3. 资金投入

该项目预算编制经过市场询价、部门论证，预算内容和实际内容

基本匹配，依据充分。

预算编制规范，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

通过查证财务凭证,收到区财政局拨付的北碚板块 2019 年度工作专项经费 100.00 万元,用于北碚板块建设工作经费 64.51 万元,用于购置 523 行政中心办公室家具 0.19 万元,结转资金 35.30 万元。资金的拨付存在审批程序和手续不完整,支出内容存在项目预算批复外的内容。

资金到位率 100.00%，预算执行率 64.70 %，资金支出须加强控制。

2. 组织实施

为加强北碚板块建设统筹协调,区商务委制定了《中国(重庆)自由贸易试验区北碚板块 2019 年工作要点》、《中国(重庆)自由贸易试验区北碚板块制度创新工作方案》,明确了北碚板块 2019 年在基础设施建设、重点产业发展、自主改革创新探索等方面加大推动力度;为加强和规范区商务委收支管理内部控制,强化廉政风险防控机制建设,提高单位管理水平,区商务委制定了《财务报销管理制度》。查证该项目档案,资料较为零散,未及时归档。

管理制度基本健全,须进一步加强制度执行。

（三）项目产出情况

2019 年,区商务委启动跨文化交际、贸易便利化课题研究,对接中新(重庆)战略性互联互通示范项目,接洽北航投资创新基金、国际文化贸易线上平台、经纪人平台、雷神电竞产业园、火拳电竞实训中心等项目。参加全国自贸区创新联盟制度创新对接大会暨招商推

介会，进行相关宣传与招商工作。加强组织宣传引导中新（重庆）战略性互联互通示范项目政策优势。2019年6月，组织区级相关部门和单位参加以“高水平实施中新互联互通项目，在西部地区带头开放、带动开放”为主题的2019年第四期重庆学习论坛。未完成北碚板块文化贸易及科创产业深度产业规划编制工作。

项目完成率 80.00%。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

该项目的实施为充分发挥自贸实验区体制机制优势，大力发展文化创意、科技研发及信息服务等主导产业，提供了重要的工作经费保障。截至2019年12月，北碚板块注册企业达2625家，增长79.18%；注册金额189.21亿元，吸引了更多的资本，极大促进了地方经济发展。同时北碚板块作为联合发起单位，加入了全国21个自贸片区共同发起成立的自贸片区创新联盟，在产业、项目、资源信息和改革创新经验探索等方面建立了联系共享机制，互学互鉴，强化区域间的协同联动，显著提高了北碚城市影响力。另外支持了以北碚区司法局为牵头单位设立的重庆自贸区蔡家区域国家法律中心运营，提高了自贸区法律政策研究水平，助推了北碚区民营经济发展合作。

项目效益发挥较好，社会、生态、可持续性效益显著。

2. 社会满意度

（1）对支持北碚板块建设政策的支持度

调查发现，100.00%的调查者对于北碚板块建设政策持支持态度。其中，70.00%的人对项目是非常支持的，30.00%的人是比较支持的。见下表：

调查内容	非常支持	支持	一般	不支持	非常不支持
对北碚板块建设政策	70.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%

的支持度					
------	--	--	--	--	--

(2) 对北碚板块建设效果的满意度

调查发现，90.00%的调查者对于北碚板块建设效果持认可态度。其中30.00%的人对项目是非常满意的，有50.00%的人是比较满意的，有10.00%的人是一般满意的，有10.00%的人认为需要继续改善。见下表：

调查内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
对北碚板块建设效果满意度	30.00%	50.00%	10.00%	10.00%	0.00%

社会公众对项目政策及实施效果的满意程度高。

五、存在的问题

(一) 没有对预期产出效益设置指标

通过核查区商务委2019年项目申报的绩效目标，没有对预期产出效益和效果设置对应指标，没有设置可衡量的指标值，难以判读是否符合正常业绩水平。以上内容不符合《重庆市北碚区财政局关于印发<重庆市北碚区区级项目支出预算管理办法>的通知》(北碚财〔2019〕267号)第十条“二级项目要与对应的一级项目相匹配，有充分的立项依据、具体的支出内容、明确合理的绩效目标”之规定，第十一条“申报的项目应当同时具备以下条件：绩效目标明确、组织实施计划和项目支出预算科学合理，并经过充分的研究论证，具有实施条件的项目”之规定。

(二) 资金拨付程序不严谨

通过核查该项目财务资料，2019年10月20号财务凭证，报销2019年9月自贸运行科差旅费7,500.00元费用报销单未经主要领导审核。不符合区商务委《财务报销管理制度》第二条“报销300元(含

300元)-5000元(含5000元)的费用,执行一般报销程序。经办人填写费用申请单,由主要领导签字审批后方可进入简易报销程序”之规定。

(三) 项目档案未及时归档

通过核查该项目档案,该项目档案情况较为零散,项目合同书、情况报告、招商宣传等涉及到项目的资料不齐全并未及时归档。

(四) 存在预算外支出内容

通过核查该项目财务资料,区商务委为523行政中心办公室购置家具0.19万元属于该项目预算外支出。不符合《重庆市北碚区区级项目支出预算管理办法》(北碚财〔2019〕267号)第十九条“区级部门要按照批复的项目支出预算组织项目的实施,并督促项目单位严格执行项目计划和项目支出预算”之规定。

六、相关建议

(一) 加强项目申报绩效目标管理

绩效目标作为考核预算单位预算绩效管理工作的主要方式,区商务委申报当年预算时,应严格按照区财政局规定,填写项目申报书、绩效目标表并附相关材料。应当按照区财政局规定的时间报送项目申报材料,并对项目申报材料内容的真实性、准确性、完整性负责。区商务委应加强对相关预算申报的绩效目标规范性、有效性审核,避免出现资金使用无目标、目标不全面的情况,切实提高财政资金使用效率。

(二) 加强财务支出控制

区商务委制定本单位的《财务报销管理制度》,是在处理业务活动时相互联系、相互制约的一种管理体系,是保障单位正常财务运转所采取的一系列必要的管理措施,应加强对内部控制制度的重视,针对制度执行情况定期开展必要的内部审计检查,并建立相关考核机制。

（三）加强档案管理

进一步规范中国（重庆）自由贸易实验区北碚板块建设工作的档案管理，保证资料的真实性和准确性。管理部门在检查过程中，严格执行标准中有关内业质量的要求，该补充的补充、该完善的完善。问题严重的该进行处罚就进行处罚，为工程内业质量的提高确立强制手段。在档案管理中应制定一套严格的档案管理办法，对内业资料存档要严格把关，应下大力量加强内业资料管理。

（四）加强预算执行管理

区商务委要按照批复的项目支出预算组织项目的实施，并严格执行项目计划和项目支出预算。项目支出预算一经批复，不得自行调整。如需调整，须原路径审批。要严格按照规定的项目内容、预算金额、具体用途、预算科目以及项目进度要求执行。

七、其他说明

区商务委是北碚区政府工作部门，2019年由“重庆市北碚区商务局”更名为“重庆市北碚区商务委员会”，挂中国（重庆）自由贸易试验区北碚工作领导小组办公室牌子，相关工作由区商务委自贸运行科承担。

附件：

北碚区 2019 年度中国（重庆）自由贸易实验区北碚板块建设工作
专项经费项目绩效评价指标体系评分表

天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 中国注册会计师：

中国·重庆

中国注册

会计师：

二〇二零年七月二十日

附件：北碚区 2019 年度中国（重庆）自由贸易实验区北碚板块建设工作专项经费项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注	
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	0.50	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	符合得 0.5 分；	0.50		
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；						
						③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需；						
						④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；						
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.50	符合得 0.5 分；	0.50					
				立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.00		项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	按照程序 1 分；	1.00	
						②审批文件、材料是否符合相关要求；	1.00			符合要求 1 分；	1.00	
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.00			有必要的决策 1 分；	1.00	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；	0.50	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施	有绩效目标 0.5 分；	0.50		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	0.50		具有相关性 0.5 分；	0.50		
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	0.50		符合正常水平 0.5 分；	0.00	未设置效益指标	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.50	的相符情况。(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	相匹配 0.5 分;	0.50	
				绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	1.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	细化、具体 1 分;	1.00	未设置效益指标,难以衡量
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;			1.00	有可衡量指标值 1 分;		0.00		
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			1.00	相对应 1 分;		1.00		
		资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证;		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			
						②预算内容与项目内容是否匹配;	1.00		匹配 1 分;	1.00	
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;	1.00		有依据、计算准确 1 分;	1.00	
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.00		相匹配 1 分;	1.00	
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分;	1.00	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	分配依据充分 1 分;	1.00	
						②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1.00		分配合理 1 分;	1.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注	
过程管理	20	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2.00	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率≤60%,得零分;60%<资金到位率<100%,得分=资金到位率*分值;资金到位率≥100%,满分;	2.00		
				预算执行率	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率≤92%,得零分;92%<预算执行率<100%,得分=预算执行率*分值;预算执行率≥100%,满分;	0.00	该项目预算批复100万元,支出64.70万元,预算执行率64.70%	
				资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	1.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	出现1例不符合扣0.5分,两例及以上,得零分	1.00		
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	1.00			出现1例不完整扣0.5分,两例及以上,得零分;	0.50	2019年10月20#,报销2019年9月自贸运行科差旅费7,500.00元差旅费用报销单未经主要领导审核
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	1.00			符合,得1分;	0.00	购置523行政中心办公室家具0.19万元属于预算外支出

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.00		出现1例不完整扣1分，两例及以上，得零分；	2.00			
		组织实施	10	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定财务制度1分，制定业务制度1分；	2.00			
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3.00		出现不合法、不合规，得零分，出现不完整扣1分；	3.00			
				制度执行有效性	5		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	2.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	出现1例不合规扣0.5分，直至扣完；	2.00		
							②项目调整及支出调整手续是否完备；	1.00		手续完备得1分；	1.00		
							③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	1.00		档案齐全得1分；	0.00	该项目资料较为零散，未及时归档。	
							④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1.00		专人负责得0.5分，专业的设备支撑0.5分；	1.00		
产出	30			产出数量	20	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值； 实际完成率≥100%，满分	8.00	该项目未完成北碚板块文化贸易及科创产业深度产业规划编制工作，占目标数的20%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
									(变化比率根据具体项目实际情况可调。)		
				质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率≤60%,得零分; 60%<质量达标率<100%,得分=质量达标率*分值; 质量达标率≥100%,满分;	8.00	北碚板块文化贸易及科创产业深度产业规划编制工作作为目标之一未完成。
		产出时效	5	完成及时性	5	完成及时率=[(计划完成天数-实际完成天数)/计划完成天数]×100%。	5.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率≤-30%,得零分; -30%<完成及时率<0%,扣分=完成及时率*分值;完成及时率≥0%,满分;	4.00	北碚板块文化贸易及科创产业深度产业规划编制工作作为目标之一未完成。
		产出成本	5	成本节约率	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	5.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率≤-10%,得零分; -10%<成本节约率<0%,扣分=成本节约率*分值;成本节约率≥0%,满分	5.00	
效益	35	项目效益	25	社会效益	10	吸引更多资本,促进地方经济发展	3.00	项目实施所产生的社会效益。	根据项目实际情况	3.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
						提高北碚城市影响度	2.00		根据项目实际情况	2.00	
						规划北碚板块文化贸易及科创产业深度产业的发展	3.00		根据项目实际情况	0.00	未完成北碚板块文化贸易及科创产业深度产业规划工作，未发挥出相应的效益
						为北碚板块提供法律服务，致力于促进贸易、投资和经济合作。	2.00		根据项目实际情况	2.00	
				生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5.00	项目实施所产生的生态效益。	是否存在对环境产生负面影响，存在负面直接影响得0分，存在负面间接影响得2分，存在正面影响得5分。	5.00	
				可持续性影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况	10.00	项目实施所产生的可持续性影响。	是否存在各种政策影响、居民反对或负面舆论的情况，不可持续得0分，可持续但受到当年相关影响得2分，可持续但受到往年（3年内）相关影响得3分，可持续无负面影响得5分。	10.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
		满意度	10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度 \leq 60%，得零分；60% $<$ 满意度 $<$ 100%；得分=满意度*分值；多角度满意度以平均值为最终满意度	9.50	政策支持度100%，效果满意度90%，综合满意度95%。
合计	100		100		100		100.00			84.50	



仅为出具北碚区 2019 年度预算绩效评价项目之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

